

**Renouvellement du projet social  
Centre social OXYGENE  
2020 – 2024**

Date	Copil	Groupes de travail	Autres démarches	Contenu
Septembre 2018			X	Réunion d'information CAF Président - Directrice - Référente famille
Septembre 2018			CA	Présentation en CA – mobilisation des administrateurs
Octobre - Novembre 2018		X		Détermination de la finalité commune à tous les groupes : émergence de la notion d'inclusion sociale
17 octobre 2018			Prépa du Copil	Finalité du projet social dans l'esprit de l'inclusion sociale. Reporting des 7 axes Présentation des trames de travail pour les 3 groupes.
20 Novembre 2018	X			<b>1<sup>er</sup> Copil - Ordre du jour :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Retour sur le précédent projet social et 1<sup>er</sup> éléments d'analyse</li> <li>○ Tour de table des représentants des politiques publiques</li> <li>○ Validation du dispositif de suivi du renouvellement de projet</li> </ul>
13 et 14 décembre 2018			Formation	CA + Salariés Formation sur le vivre-ensemble égalitaire et réflexion sur le centre social inclusif
Avant 28 Février 2019		X		Le centre social pour tous (groupe 1) + habitants
Avant 28 Février 2019		X		Co-éducation et bien-être familial (groupe 2) + habitants
Avant 28 Février 2019		X		Engagement associatif et mobilisations citoyennes (groupe 3) + habitants
Avant 30 Mars 2019		X		Groupe 1 + habitants
Avant 30 Mars 2019		X		Groupe 2 + habitants
Avant 30 Mars 2019		X		Groupe 3 + habitants
23 avril 2019			Réunion partenaires d'action	Présence des pilotes et copilotes des groupes de travail + Culture et insertion Présentation des direction prises, intégration des constats, remarques et analyses aux 3 groupes de travail
21 mai 2019	X			<b>2<sup>ème</sup> Copil</b> Point d'avancement après 2 séances de travail pour chaque groupe
Avant 30 mai 2019		X		Groupe 1 + habitants Plan d'action et critères évaluation
Avant 30 mai 2019		X		Groupe 2 + habitants Plan d'action et critères évaluation
Avant 30 mai 2019		X		Groupe 3 + habitants Plan d'action et critères évaluation
26 Juin 2019			CA	Validation du contenu du projet social 2020 - 2024
Juillet Août 2019			X	Rédaction du document
24 Septembre 2019	X			Validation du document final